

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»  
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. **20/11-12-2020** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»

Αριθ. Αποφ.81/ 2020

**Θέμα: 4<sup>ο</sup>**

Εξέταση αιτημάτων για τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

Σήμερα **11 Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00** μ.μ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «**ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.**», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ.ΜΑΕ **69112/57/Β09/16** και Α.Φ.Μ. **090090279** της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ύστερα και από την με αριθ. πρωτ. **1395/08-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που στάλθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν (9) εννέα μέλη δηλαδή :

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Αδραμάνης Αθανάσιος
5. Μίχου Μαρία
6. Λούγκα Ευστρατία
7. Τζέκου Χριστίνα
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Μαγγίρη Γεωργία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνάρτηση με τον Ν.2190/1920 και Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, όπως σήμερα ισχύουν, καθώς και το άρθρο 3 του κανονισμού

Διαχείρισης της εταιρίας και την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012, σύμφωνα με την οποία, οι αποφάσεις της ΚΥΑ δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από μια δημοτική επιχείρηση, η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» την εφαρμόζει προαιρετικά, καθ' υπόδειξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010(Καλλικράτης),όπως ισχύει σήμερα, για διευκόλυνση της διενέργειας του ελέγχου από το ελεγκτικό Συνέδριο και κυρίως λόγω της παρ.4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006, όπως σήμερα ισχύουν, και την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως και η συγκεκριμένη, διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.

Με το αριθ. Πρωτ. **1393/08.12.2020** αίτημα της επιχείρηση προς την εταιρεία με την επωνυμία **ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** με την οποία έχει υπογράψει σχετική σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (με αριθ. Πρωτ. **2027/23.12.2019**), έκανε γνωστό πως λόγω του ότι το συμβατικό ποσό δεν έχει εξαντληθεί και υπολείπεται το ποσό των 15.784,18€ έναντι του αρχικού που είχε συμφωνηθεί στα 45.104,24 € με το ΦΠΑ και δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για τη λειτουργία της επιχείρησης της προμήθειας αυτών των ειδών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι την εξεύρεση νέου προμηθευτή κατά το έτος 2020-2021, αιτείται τη συναίνεση της εταιρείας για τροποποίηση της σύμβασης που είναι σε ισχύ συνολικής χρονικής διάρκειας 12 μηνών, και συγκεκριμένα τροποποίηση της σύμβασης που είναι σε ισχύ, με παράταση ολοκλήρωσης της προμήθειας κατά διάστημα 2 μηνών, δηλαδή έως και 22/02/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, χωρίς να μεταβληθεί η φύση της σύμβασης ούτε και το συμβατικό συνολικό αντικείμενο.

Με το από **1397/09.12.2020** έγγραφο της η εταιρεία με την επωνυμία **ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** μας έκανε γνωστό πως αποδέχεται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της μεταξύ μας σύμβασης κατά διάστημα 2 μηνών, δηλαδή έως και 22/02/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, χωρίς να μεταβληθεί η φύση της σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το σε ισχύ συμφωνητικό και τις αιτήσεις όπως υποβλήθηκαν και περιγράφηκαν αναλυτικά παραπάνω

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α. Εγκρίνει την** παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών με αριθ. Πρωτ. **2027/23.12.2019** με την εταιρεία με την επωνυμία **ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** μέχρι τις **22/02/2021**, σύμφωνα με το αίτημα όπως αναλυτικά περιγράφηκε στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, χωρίς να μεταβληθεί η φύση της σύμβασης

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 81/2020**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Τα Μέλη**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Λουτρά 11/12/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**